ΟΤΔ ΑΝΒΟΠΕ ΑΕ ΟΤΑ
ΤΕΛΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ του ΑΞΟΝΑ 4 του ΠΑΑ 2007-2013
του ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α1) Αρχικό Πρόγραμμα
Το αρχικό πρόγραμμα είχε εγκεκριμένη Δημόσια Δαπάνη 6.750.000 ευρώ, περιελάμβανε 20 Δράσεις του Μ41 και προέβλεπε την υλοποίηση 51 έργων και 3 διατοπικών -διακρατικών συνεργασιών, με το εξής χρηματοδοτικό σχήμα:
	ΜΕΤΡΟ
	ΔΔ

	
	ΠΟΣΟ
	ΠΟΣΟΣΤΟ %

	Μ41
	5.489.000,00
	81,32%

	Μ421
	164.000,00
	2,43%

	Μ431
	1.097.000,00
	16,25%

	ΣΥΝΟΛΟ Τ.Π.
	6.750.000,00
	100,00%



Ειδικότερα, το Μ41 έχει αναλυτικά, ανά υπομέτρο, ως εξής: 
	ΑΡΧΙΚΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

	Υπομέτρα
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΔΡΑΣΕΙΣ (πλήθος)
	ΕΡΓΑ (πλήθος)
	ΔΔ

	
	
	
	
	ΠΟΣΟ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

	L123
	Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
	2
	10
	1.275.500,00
	23,24%

	L311
	Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες  
	5
	6
	666.000,00
	12,13%

	L312
	Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
	3
	11
	852.000,00
	15,52%

	L313
	Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
	4
	9
	1.327.000,00
	24,18%

	 
	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
	14
	36
	4.120.500,00
	75,07%

	L321
	Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
	3
	10
	660.500,00
	12,03%

	L323
	Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς
	3
	5
	708.000,00
	12,90%

	 
	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
	6
	15
	1.368.500,00
	24,93%

	Μ41
	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
	20
	51
	5.489.000,00
	100,00%



Το πλήρες Αρχικό Πρόγραμμα  φαίνεται στον  Πίνακα Α1 Του Παραρτήματος. 
 
Α2) Προσθήκη Πιστώσεων ΔΔ από ανακατανομές  
Στο αρχικό πρόγραμμα προστέθηκαν πιστώσεις ΔΔ από τρεις ανακατανομές, ως εξής:
	α/α
	ΑΠΟΦΑΣΗ
	ΠΟΣΟ ΔΔ

	1η ανακατανομή 
	15340/31-10-2012
	358.920,00

	2η ανακατανομή 
	19140/26-09-2014
	1.000.000,00

	3η ανακατανομή 
	8078/4-5-2015 
	700.000,00

	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	2.058.920,00


Οι  επιπλέον πιστώσεις ΔΔ ισοδυναμούν με το 30,50% της αρχικά εγκεκριμένης ΔΔ και για την ενσωμάτωσή τους στο Πρόγραμμα απαιτήθηκαν τρεις τροποποιήσεις, οι οποίες συνοπτικά έχουν ως εξής:
	ΜΕΤΡΑ / ΥΠΟΜΕΤΡΑ
	3η  Τροπ.
	5η  Τροπ.
	6η  Τροπ.

	
	Ενσωμάτωση νέας πίστωσης ΔΔ 358.920 €
	Ενσωμάτωση νέας πίστωσης ΔΔ 1.000.000 €
	Ενσωμάτωση νέας πίστωσης ΔΔ 700.000 €

	
	Ενεργές Δράσεις Μ41 (πλήθος)
	ΔΔ
	Ενεργές Δράσεις Μ41 (πλήθος)
	ΔΔ
	Ενεργές Δράσεις Μ41 (πλήθος)
	ΔΔ

	L123
	Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
	1
	1.574.530,00
	1
	2.976.205,85
	1
	3.115.140,82

	L311
	Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες  
	1
	71.000,00
	1
	71.000,00
	1
	71.000,00

	L312
	Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
	3
	1.001.720,00
	3
	1.001.815,00
	3
	1.271.815,00

	L313
	Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
	4
	1.092.100,00
	4
	507.190,00
	4
	667.190,00

	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
	9
	3.739.350,00
	9
	4.556.210,85
	9
	5.125.145,82

	L321
	Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
	3
	1.262.671,77
	2
	1.240.271,97
	2
	1.238.751,62

	L323
	Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς
	3
	786.078,23
	3
	841.517,18
	3
	874.102,56

	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
	6
	2.048.750,00
	5
	2.081.789,15
	5
	2.112.854,18

	Μ41
	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
	15
	5.788.100,00
	14
	6.638.000,00
	14
	7.238.000,00

	Μ421
	ΔΙΑΤΟΠΙΚΗ -ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
	 
	164.000,00
	 
	164.000,00
	 
	164.000,00

	Μ431
	ΔΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ, ΕΜΨΥΧΩΣΗ
	 
	1.156.820,00
	 
	1.306.920,00
	 
	1.406.920,00

	ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
	7.108.920,00
	 
	8.108.920,00
	 
	8.808.920,00


Στον Πίνακα Α2 του Παραρτήματος φαίνεται η χρηματοδοτική βαρύτητα Υπομέτρων / Μέτρων του Προγράμματος , όπως διαμορφώθηκε με τις ανωτέρω τροποποιήσεις.
Α3)Τροποποιήσεις Τοπικού Προγράμματος
Στο Τοπικό Πρόγραμμα πραγματοποιήθηκαν 7 Τροποποιήσεις, ως εξής:

	1η
	306/22-2-2011
	εσωτ. μεταφορά Πιστώσεων από Δράση σε Δράση

	2η
	8439/08-06-2012
	Έγκριση  άρσης του περιορισμού επιλεξιμότητας  που ίσχυσε στην 1η Προκήρυξη για τις τουριστικά κορεσμένες περιοχές (Κοινότητες με δυναμικότητα > 40 κλίνες)

	3η
	12210/6-6-2013
	Ενσωμάτωση νέας πίστωσης ΔΔ 358.920 €

	4η
	8853/12-5-2014 
	εσωτ. μεταφορά Πιστώσεων από Δράση σε Δράση

	5η
	22786/13-11-2014
	Ενσωμάτωση νέας πίστωσης ΔΔ 1.000.000 €

	6η
	11695/22-6-2015 
	Ενσωμάτωση νέας πίστωσης ΔΔ 700.000 €

	7η
	19223/13-11-2015 
	εσωτ. μεταφορά Πιστώσεων από Δράση σε Δράση



Το  Πρόγραμμα, όπως διαμορφώθηκε προοδευτικά με τις παραπάνω τροποποιήσεις, φαίνεται αναλυτικά στον Πίνακα Α3 του Παραρτήματος.
Η 1η Τροποποίηση έγινε πριν από την έγκριση των αποτελεσμάτων της 1ης προκήρυξης και αφορούσε εσωτερική μεταφορά πιστώσεων από μία Δράση σε άλλη. 
Η 2η Τροποποίηση έγινε πριν από την 2η προκήρυξη και αφορούσε την άρση του περιορισμού επιλεξιμότητας  που ίσχυσε στην 1η Προκήρυξη για τις τουριστικά κορεσμένες περιοχές (Κοινότητες με δυναμικότητα > 40 κλίνες), από τις οποίες εκδηλώθηκε μικρό ενδιαφέρον κατά την 1η προκήρυξη. Η  2η  προκήρυξη προέβλεψε την εφαρμογή της Δράσης των καταλυμάτων σε όλη την περιοχή παρέμβασης.
Η 3η Τροποποίηση έγινε πριν από την 3η προκήρυξη, περιόρισε τις Δράσεις σε 15 (εξαιρέθηκαν 4 Δράσεις με δικαιούχους αγρότες και η Δράση αξιοποίησης των δασοκομικών προϊόντων, για τις οποίες δεν είχε εκδηλωθεί ενδιαφέρον προηγουμένως) και ενσωμάτωσε στο πρόγραμμα συμπληρωματική πίστωση ΔΔ εκ ποσού 358.920 ευρώ.
Η 4η Τροποποίηση έγινε μετά τον 3ο διαγωνισμό, περιόρισε τις Δράσεις σε 14 (αφαιρέθηκε η  Δράση Διατήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης του τοπίου της υπαίθρου, για την οποία δεν υπήρξε ενδιαφέρον) και προέβλεψε μεταφορές πιστώσεων από Δράση σε Δράση, προκειμένου να ενταχθούν οι θετικά αξιολογηθείσες προτάσεις της 3ης προκήρυξης.  
Η 5η Τροποποίηση έγινε ομοίως μετά 3ο διαγωνισμό, ενσωμάτωσε στο πρόγραμμα συμπληρωματική πίστωση ΔΔ εκ ποσού 1.000.000 ευρώ και προέβλεψε μεταφορές πιστώσεων από Δράση σε Δράση, προκειμένου να ενταχθούν επιλαχούσες προτάσεις της 3ης προκήρυξης.  
Η 6η Τροποποίηση έγινε πριν τον 4ο διαγωνισμό, ενσωμάτωσε στο πρόγραμμα συμπληρωματική πίστωση ΔΔ εκ ποσού 700.000 ευρώ και προέβλεψε ανακατανομή ΔΔ μεταξύ των Δράσεων, για τις εκτιμηθείσες ανάγκες της 4ης προκήρυξης.
Η 7η Τροποποίηση έγινε μετά τον 4ο διαγωνισμό, αφορούσε μεταφορές πιστώσεων από Δράση σε Δράση και  ανακατανομή των υπολοίπων ΔΔ που είχαν δημιουργηθεί, ώστε να ενταχθούν τα εγκεκριμένα έργα της 4ης προκήρυξης. Η τροποποίηση αυτή ήταν τελική και οριστική.
Α4) Τελικό Εγκεκριμένο Πρόγραμμα
Το τελικό εγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως διαμορφώθηκε με την 7η Τροποποίηση, περιελάμβανε 14 Δράσεις και προέβλεπε την υλοποίηση 89 έργων και 4 διατοπικών -διακρατικών συνεργασιών, με το εξής χρηματοδοτικό σχήμα:
	τελικό εγκεκριμένο πρόγραμμα (7η Τροποπ.)

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΔ

	
	ΠΟΣΟ
	ΠΟΣΟΣΤΟ %

	Μ41
	7.305.547,46
	82,93%

	Μ421
	164.000,00
	1,86%

	Μ431
	1.339.372,54
	15,20%

	ΣΥΝΟΛΟ Τ.Π.
	8.808.920,00
	100,00%


Ειδικότερα, το Μ41, ανά υπομέτρο, είχε αναλυτικά ως εξής: 
	ΤΕΛΙΚΟ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

	Υπομέτρα
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΔΡΑΣΕΙΣ (πλήθος)
	ΕΡΓΑ (πλήθος)
	ΔΔ

	
	
	
	
	ΠΟΣΟ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

	L123
	Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
	1
	25
	3.092.085,50
	42,33%

	L311
	Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες  
	1
	0
	71.000,00
	0,97%

	L312
	Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
	3
	19
	1.444.700,00
	19,78%

	L313
	Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
	4
	10
	653.602,00
	8,95%

	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
	9
	54
	5.261.387,50
	72,02%

	L321
	Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
	2
	14
	1.113.090,24
	15,24%

	L323
	Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς
	3
	21
	931.069,72
	12,74%

	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
	5
	35
	2.044.159,96
	27,98%

	Μ41
	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
	14
	89
	[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]7.305.547,46
	100,00%



Το αναλυτικό Τελικό Εγκεκριμένο Πρόγραμμα  φαίνεται στον  Πίνακα Α4 του Παραρτήματος. 

Α5) Υλοποιηθέν Πρόγραμμα
Το υλοποιηθέν πρόγραμμα (βλ. Πίνακα Α5 του Παραρτήματος), που διαμορφώθηκε με τις  4 προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, περιλαμβάνει  74 έργα σε 14 Δράσεις και 4 διατοπικές –διακρατικές συνεργασίες και έχει  το εξής χρηματοδοτικό σχήμα:
	υλοποιηθέν πρόγραμμα 

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΔ

	
	ΠΟΣΟ
	ΠΟΣΟΣΤΟ %

	Μ41
	6.506.054,29
	83,62%

	Μ421
	107.607,55
	1,38%

	Μ431
	1.167.077,39
	15,00%

	ΣΥΝΟΛΟ Τ.Π.
	7.780.739,23
	100,00%







Το Μέτρο 41 υλοποιήθηκε ως εξής:
	ΜΕΤΡΟ 41 YΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
	ΕΡΓΑ (πλήθος)
	ΔΔ

	
	
	ΠΟΣΟ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ

	L123
	Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
	20
	2.724.060,45
	41,87%

	L311
	Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες  
	1
	71.000,00
	1,09%

	L312
	Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
	13
	1.253.743,00
	19,27%

	L313
	Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
	9
	581.157,00
	8,93%

	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
	43
	4.629.960,45
	71,16%

	L321
	Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
	15
	1.013.986,22
	15,59%

	L323
	Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς
	16
	862.107,62
	13,25%

	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
	31
	1.876.093,84
	28,84%

	Μ41
	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
	74
	6.506.054,29
	100,00%


Τα ποσοστά υλοποίησης του εγκεκριμένου προγράμματος έχουν ως εξής:
	ΜΕΤΡΟ
	τελικό εγκεκριμένο πρόγραμμα
	υλοποιηθέν πρόγραμμα
	Ποσοστά υλοποίησης 

	
	ΕΡΓΑ
	ΔΔ
	ΕΡΓΑ
	ΔΔ
	ΕΡΓΑ
	ΔΔ

	Μ41
	89
	7.305.547,46
	74
	6.506.054,29
	83,15%
	89,06%

	Μ421
	 
	164.000,00
	 
	107.607,55
	 
	65,61%

	Μ431
	 
	1.339.372,54
	 
	1.167.077,39
	 
	87,14%

	ΣΥΝΟΛΟ Τ.Π.
	 
	8.808.920,00
	 
	7.780.739,23
	 
	88,33%



Α6)  Πληρωμές ΔΔ
Μέχρι 31-12-2015 έγιναν 217 πιστοποιήσεις δαπανών και οι πραγματοποιηθείσες πληρωμές ΔΔ έχουν  με το τελικό εγκεκριμένο πρόγραμμα την εξής αντιστοιχία:
	ΜΕΤΡΟ
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΔ  μέχρι 31-12-2015

	
	τελικό εγκεκριμένο πρόγραμμα
	υλοποιηθέν πρόγραμμα
	Ποσοστό υλοποίησης

	Μ41
	7.305.547,46
	5.050.542,49
	69,13%

	Μ421
	164.000,00
	107.607,55
	65,61%

	Μ431
	1.339.372,54
	1.167.077,39
	87,14%

	ΣΥΝΟΛΟ Τ.Π.
	8.808.920,00
	6.325.227,43
	71,80%


Οι πληρωμές ΔΔ εντός του ΠΑΑ 2007-2013 επιμερίζονται  ως εξής:
	ΕΡΓΑ Μ41
	πλήθος έργων
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΔ εντός ΠΑΑ 2017-2013

	
	
	πλήθος πιστοποιήσεων -πληρωμών
	ΠΟΣΟ
	ποσοστό στην ΔΔ του Μ41 του υλοποιηθέντος προγράμματος
	ποσοστό στην  ΔΔ του Μ41 του εγκεκριμένου προγράμματος

	περατωθέντα έργα
	52
	161
	3.642.303,68
	55,98%
	49,86%

	μη περατωθέντα έργα (μεταφερόμενα)
	22
	56
	1.408.238,81
	19,28%
	19,28%

	ΣΥΝΟΛΟ
	74
	217
	5.050.542,49
	75,26%
	69,13%



Όλες οι πληρωμές  ΔΔ του Μ41 του Προγράμματος φαίνονται αναλυτικά στον Πίνακα Α6 του Παραρτήματος.
Εντός του ΠΑΑ 2007-2013, έγιναν και οι παρακάτω 15 πιστοποιήσεις δαπανών σε 12  έργα, των οποίων οι αντίστοιχες πληρωμές μεταφέρθηκαν στο ΠΑΑ 20014-2020, λόγω εξάντλησης των προκαταβεβλημένων ποσών ΔΔ της ΟΤΔ (λόγω φόρτου εργασίας, η ΕΥΕ δεν απεδέχθη το έγκαιρο αίτημα  της ΟΤΔ για χορήγηση 8ης προκαταβολής, με την οποία θα μπορούσαν να πληρωθούν τα εν λόγω έργα).
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ εντός του ΠΑΑ 2007-2013 που ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ στο ΠΑΑ 2014-2020

	Α/Α
	ΚΩΔΙΚΟΣ ΟΠΣΑΑ
	ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ
	ΠΛΗΡΩΜΗ
	 ΔΔ

	1
	955143
	1
	ΚΑΣΚΟΥΤΑΣ ΟΕ 
	4η
	29.523,50

	2
	
	
	
	5η
	54.274,00

	3
	179980
	2
	ΠΟΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
	3η
	10.875,00

	4
	955147
	3
	ΒΛΑΧΟΣ - ΨΥΧΟΓΥΙΟΣ ΟΕ
	1η
	32.746,00

	5
	
	
	
	2η
	7.597,00

	6
	955157
	4
	ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ
	2η
	8.643,00

	7
	
	
	
	3η
	25.185,00

	8
	179920
	5
	Δ. Γ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
	4η
	5.000,00

	9
	942892
	6
	ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ - ΑΓΡΟΤΙΚΑ  ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε.Β.Ε
	3η
	33.000,00

	10
	942895
	7
	ΔΗΜΟΣ ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ
	5η
	9.241,56

	11
	185656
	8
	ΙΜ ΑΓ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΑΡΣΩΝ
	7η
	16.161,99

	12
	955140
	9
	ΖΑΒΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
	4η
	1.800,00

	13
	180004
	10
	ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 
	1η
	40.174,73

	14
	955142
	11
	ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΤΣΑΛΜΠΟΥΡΗ - ΑΘΗΝΑ ΛΑΦΑΖΑΝΗ 0Ε (ΑΜΠΕΛΟΣ ΟΕ)
	1η
	21.025,00

	15
	180195
	12
	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΝΩ ΚΑΡΥΩΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ ‘Ο ΛΥΚΑΙΟΣ ΔΙΑΣ’ 
	3η
	119.717,22

	ΣΥΝΟΛΑ
	414.964,00

	ποσοστό των ανωτέρω ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ στη ΔΔ Μ41 του ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (7.305.547,46)
	5,68%


 
Με την πληρωμή των ανωτέρω πιστοποιήσεων,  που αντιστοιχούν στο 5,68% της εγκεκριμένης ΔΔ του Μ41, το τελικό ποσοστό πληρωμών εντός του ΠΑΑ 2007-2013 θα διαμορφωνόταν από 69,13% σε 74,81% της εγκεκριμένης ΔΔ του Μ41.



Α7) Περατωθέντα Έργα Μ41
Η συνοπτική εικόνα των περατωθέντων έργων, έχει ως εξής:
	ΔΡΑΣΗ
	
ΠΕΡΑΤΩΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ
 
	ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
	ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
	ΠΑΡΑΓΩΓΗ

	
	ΠΛΗΘΟΣ
	ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΑ ΔΔ 
	ΠΛΗΘΟΣ  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗ ΣΕΩΝ –ΠΛΗΡΩ
ΜΩΝ
	ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
	ΓΥΝΑΙΚΕΣ
	ΝΕΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 25 ΕΤΩΝ
	ΑΠΕ  (ΣΜΠΕ1)
	ΑΝΑΚΥ
ΚΛΩΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΣΜΠΕ2)
	ΣΠΕΡΙΒΑΛ
ΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙ
ΣΗΣ (ΣΜΠΕ5)
	ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ 
	ΒΙΟΛΟΓΙ
ΚΗ 

	1
	 L123α
	11
	1.538.967,45
	51
	32,25
	0
	0
	1
	1
	2
	6
	5

	2
	 L311-7
	1
	71.000,00
	4
	1,67
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3
	 L312-1
	2
	138.407,00
	9
	3,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	L312-2
	1
	141.895,00
	8
	5,50
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5
	L312-3
	4
	337.551,00
	11
	7,50
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	 L313-4
	1
	48.800,00
	4
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7
	L313-6 
	5
	283.982,00
	18
	15,64
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
	25
	2.560.602,45
	105
	65,56
	2
	0
	1
	1
	2
	6
	5

	8
	 L321-1
	4
	290.182,57
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9
	L321-2
	9
	268.825,34
	21
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	L323-2β
	1
	13.646,02
	2
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11
	 L323-4 
	1
	295.990,00
	7
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	12
	L323.5
	12
	213.057,30
	19
	0
	1
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟ    ΝΤΟΣ
	27
	1.081.701,23
	56
	0
	1
	0,00
	0
	0
	0
	0
	0

	ΣΥΝΟΛΟ
	52
	3.642.303,68
	161
	65,56
	3
	0
	1
	1
	2
	6
	5


Δεν περατώθηκαν τα 2  μοναδικά έργα των Δράσεων: L313-5 (καταλύματα) και L313-8 (Επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισμού).
Τα στοιχεία των περατωθέντων έργων φαίνονται αναλυτικά στον Πίνακα Α7 του Παραρτήματος, οι δε χρηματοδοτικοί δείκτες τους, σύμφωνα με το ΟΠΣΑ, στους πίνακες 4.1 και 4.2 του Παραρτήματος.
Β. ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
[bookmark: _GoBack]Β1) Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Οι πραγματοποιηθείσες  τέσσερες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρουσίασαν την εξής ικανοποιητική κάλυψη της προκηρυχθείσας ΔΔ:




	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ
	ΕΚΔΗΛΩΘΕΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ

	α/α 
	ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
	πλήθος προκηρυχθεισών δράσεων
	προκηρυχθείσα ΔΔ
	πλήθος δράσεων στις οποίες εκδηλώθηκε ενδιαφέρον 
	πλήθος υποβλη
θεισών προτάσεων
	συνολική αιτηθείσα ΔΔ
	ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙΣΑΣ ΔΔ (αιτηθείσα / προκηρυχθείσα)

	1η
	22/11/10
	15
	3.761.000,00
	11
	34
	3.814.569,82
	101,42%

	2η
	24/10/12
	20
	4.202.840,00
	14
	54
	5.365.272,27
	127,66%

	3η
	12/9/13
	8
	1.531.939,49
	8
	29
	4.368.760,34
	285,18%

	4η
	4/9/15
	7
	915.355,82
	7
	29
	2.324.871,89
	253,99%

	ΣΥΝΟΛΟ
	 
	10.411.135,31
	 
	146
	15.873.474,31
	152,47%



Στην 1η προκήρυξη, από τις 20 προβλεπόμενες Δράσεις του αρχικού προγράμματος, προκηρύχθηκαν  όλες οι Δράσεις επιχειρηματικότητας εκτός της προβολής της περιοχής (13) και δύο Δράσεις δημοσίου ενδιαφέροντος (χώροι άσκησης πολιτιστικών δραστηριοτήτων και πολιτιστικές εκδηλώσεις). Δεν προκηρύχθηκαν οι  Δράσεις έργων ΟΤΑ (τέσσερες στον αριθμό) λόγω λήξης της τότε δημοτικής θητείας και επικείμενης ανάληψης  δημοτικών καθηκόντων από τις νεοεκλεγείσες, τότε, νέες δημοτικές αρχές. Στην 1η προκήρυξη δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον στη  Δράση «Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων» και σε τρεις από τις πέντε δράσεις με δικαιούχους αγρότες (στις υπόλοιπες δύο υποβλήθηκαν ανά μια πρόταση). 
Στην 2η προκήρυξη, προκηρύχθηκε το σύνολο των 20 Δράσεων, αλλά δεν υποβλήθηκαν προτάσεις στη  Δράση «Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων», στις  τέσσερες από τις πέντε δράσεις με δικαιούχους αγρότες (στην πέμπτη δράση υποβλήθηκε μία μόνο πρόταση) και στη Δράση Διατήρησης, αποκατάστασης και αναβάθμισης του τοπίου της υπαίθρου.
Στην 3η προκήρυξη, προκηρύχθηκαν 5 Δράσεις επιχειρηματικότητας και 3 Δράσεις δημοσίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στην μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και στη δημιουργία Μικρών επιχειρήσεων. 
Στην 4η προκήρυξη, προκηρύχθηκαν 6 Δράσεις επιχειρηματικότητας και 1 Δράση δημοσίου ενδιαφέροντος, με έμφαση στην μεταποίηση αγροτικών προϊόντων, στη δημιουργία Μικρών επιχειρήσεων και στην ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων.
Το είδος και η γεωγραφική τους προέλευση των υποβληθεισών ανά Προκήρυξη προτάσεων έχουν ως εξής:




	ΠΡΟΚΗ
ΡΥΞΗ
	ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

	
	πλήθος
	ΝΟΜΟΣ
	 ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΩΝ

	
	
	
	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
	ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕ ΡΟΝΤΟΣ

	
	
	ΑΡΓΟΛΙΔΑ
	ΑΡΚΑΔΙΑ
	ΚΟΡΙΝΘΙΑ
	ΙΔΡΥΣΕΙΣ
	ΕΠΕΚΤ. / ΕΚΣΥΓΧΡ. 
	ΣΥΝΟΛΟ
	

	1η
	34
	8
	12
	14
	20
	8
	28
	6

	2η
	54
	3
	24
	27
	16
	12
	28
	26

	3η
	29
	2
	6
	21
	15
	9
	24
	5

	4η
	29
	4
	9
	16
	14
	9
	23
	6

	 
	146
	17
	51
	78
	65
	38
	103
	43

	ποσοστά επί του συνόλου
	11,64%
	34,93%
	53,42%
	44,52%
	26,03%
	70,55%
	29,45%


Οι προτάσεις επιχειρηματικότητας αποτέλεσαν το 70% περίπου του συνόλου και οι προτάσεις για έργα-δράσεις δημοσίου ενδιαφέροντος το υπόλοιπο 30% περίπου.
Στον Πίνακα Β1 του Παραρτήματος φαίνονται αναλυτικά το είδος και η γεωγραφική προέλευση των υποβληθεισών προτάσεων, ανά Προκήρυξη, Δράση και έργο.
Β2) Υποβληθείσες προτάσεις (επενδυτικά σχέδια)
Η συγκεντρωτική εικόνα των υποβληθεισών προτάσεων ανά Υπομέτρο, έχει ως εξής:
	ΥΠΟΜΕΤΡΟ
	 ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
	ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

	
	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	ΠΡΟΚΗΡΥΧΘΕΙΣΑ ΔΔ
	πλήθος
	ΑΙΤΗΘΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
	ΑΙΤΗΘΕΙΣΑ ΔΔ

	
	
	
	
	
	

	ΥΠΟΜΕΤΡΟ L123
	6.468.401,64
	3.234.200,82
	36
	11.346.151,43
	5.673.075,72

	ΥΠΟΜΕΤΡΟ L311
	2.099.400,00
	1.049.700,00
	3
	374.051,50
	187.025,75

	ΥΠΟΜΕΤΡΟ L312
	4.160.530,00
	2.080.265,00
	24
	4.766.052,64
	2.383.026,32

	ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313
	4.529.860,00
	2.278.930,00
	42
	9.574.692,18
	4.812.591,04

	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
	17.258.191,64
	8.643.095,82
	   105
	26.060.947,75
	13.055.718,83

	ΥΠΟΜΕΤΡΟ L321
	704.861,68
	704.861,68
	18
	1.486.071,42
	1.478.571,65

	ΥΠΟΜΕΤΡΟ L323
	1.206.570,41
	1.063.177,81
	23
	1.497.737,35
	1.339.183,84

	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
	1.911.432,09
	1.768.039,49
	    41
	2.983.808,77
	2.817.755,49

	ΜΕΤΡΟ 41
	19.169.623,73
	10.411.135,31
	146
	29.044.756,52
	15.873.474,31


Εμφανής είναι η υπερδιπλάσια συγκέντρωση προτάσεων σε δράσεις επιχειρηματικότητας, με ΔΔ πολλαπλάσια κατά 4,6 φορές  (13.055.718,83 / 2.817.755,49) από εκείνη των προτάσεων για έργα-δράσεις δημοσίου ενδιαφέροντος. Από τις Δράσεις επιχειρηματικότητας, μεγαλύτερη ζήτηση υπήρξε στην Δράση της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων.
Στον Πίνακα Β2 του Παραρτήματος φαίνονται οι υποβληθείσες προτάσεις ανά Προκήρυξη και Δράση.
Στους συνοπτικούς πίνακες που παρατίθενται στη συνέχεια, φαίνεται η γεωγραφική κατανομή των προτάσεων στους νομούς της περιοχής παρέμβασης, ανά είδος ενδιαφέροντος και Υπομέτρο και συγκρίνεται η ποσοστιαία συμμετοχή προτάσεων από κάθε νομό με το ποσοστό του πληθυσμού κάθε νομού στο σύνολο του πληθυσμού της περιοχής παρέμβασης.
	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
	ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

	
	      ΠΛΗΘΟΣ
	ΑΡΓΟΛΙΔΑ
	ΑΡΚΑΔΙΑ
	ΚΟΡΙΝΘΙΑ

	ΥΠΟΜΕΤΡΟ L123
	36
	7
	6
	23

	ΥΠΟΜΕΤΡΟ L311
	3
	1
	0
	2

	ΥΠΟΜΕΤΡΟ L312
	24
	1
	10
	13

	ΥΠΟΜΕΤΡΟ L313
	42
	6
	15
	21

	ΣΥΝΟΛΟ
	105
	15
	31
	59

	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
	100,00%
	14,29%
	29,52%
	56,19%

	ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ στο ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
	13,43%
	21,83%
	64,74%



	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
	ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

	
	ΠΛΗΘΟΣ
	ΑΡΓΟΛΙΔΑ
	ΑΡΚΑΔΙΑ
	ΚΟΡΙΝΘΙΑ

	ΥΠΟΜΕΤΡΟ L321
	29
	2
	12
	15

	ΥΠΟΜΕΤΡΟ L323
	12
	0
	8
	4

	ΣΥΝΟΛΟ
	41
	2
	20
	19

	ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
	100,00%
	4,88%
	48,78%
	46,34%

	ΠΟΣΟΣΤΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ στο ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ
	13,43%
	21,83%
	64,74%


Στο Νομό Αργολίδας, το ποσοστό προτάσεων επιχειρηματικότητας υπερέβη ελάχιστα το πληθυσμιακό ποσοστό του, ενώ υπήρξε μεγάλη υστέρηση σε προτάσεις δημοσίου ενδιαφέροντος.
Στο Νομό Αρκαδίας, το ποσοστό προτάσεων επιχειρηματικότητας υπερέβη αρκετά το πληθυσμιακό ποσοστό του, ενώ υπήρξε μεγάλη υπέρβαση σε προτάσεις δημοσίου ενδιαφέροντος, κατά κανόνα έργα ΟΤΑ, που προσεγγίζουν το 50% του συνόλου τους.
Στο Νομό Κορινθίας, το ποσοστό προτάσεων επιχειρηματικότητας (παρότι μεγάλο και εστιασμένο ιδιαίτερα στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων) υστέρησε κατά 11% περίπου  του πληθυσμιακού ποσοστού του, ενώ υπήρξε μεγαλύτερη υστέρηση σε προτάσεις δημοσίου ενδιαφέροντος (έργα ΟΤΑ).
Β3) Αξιολόγηση υποβληθεισών προτάσεων
Οι υποβληθείσες ανά Προκήρυξη προτάσεις αξιολογήθηκαν ως εξής:
	Μ41
	ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

	
	ΠΛΗΘΟΣ
	ΑΙΤΗΘΕΙΣΑ ΔΔ
	ΑΠΟΡΡΙ ΦΘΕΙΣΕΣ
	ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ
	ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

	
	
	
	 
	ΠΛΗΘΟΣ
	ΔΔ
	 

	 1η Προκήρυξη
	34
	3.814.569,82
	20
	14
	1.789.410,00
	6

	 2η Προκήρυξη
	54
	5.365.272,27
	13
	41
	3.613.924,83
	 1

	 3η Προκήρυξη
	29
	4.368.760,34
	5
	24
	3.352.762,60
	3

	 4η Προκήρυξη
	29
	2.324.871,89
	6
	23
	1.683.350,16
	2

	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	146
	15.873.474,31
	44
	102
	10.439.447,58
	12

	
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 
	30,14%
	69,86%
	 
       65,77%
	8,22%


Όλες οι ενστάσεις απορρίφθηκαν αιτιολογημένα.
Εγκρίθηκε περίπου το 70% των υποβληθεισών προτάσεων και η συνολική εγκριθείσα ΔΔ είναι περίπου ίση με το με το 66% της αιτηθείσας ΔΔ.
Στον Πίνακα Β3 του Παραρτήματος φαίνεται η αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων ανά Προκήρυξη και Δράση.
Β4) Εντάξεις –Συμβατοποιήσεις (Νομικές Δεσμεύσεις)
α) Από τους  102  δικαιούχους που αξιολογήθηκαν θετικά κατά τις 4 προκηρύξεις,  5 δικαιούχοι, (δηλαδή το 4,9% του συνόλου), αποχώρησαν οικειοθελώς. Έτσι έγιναν 97 αρχικές εντάξεις  με ΔΔ που αναλογούσε στο 93,38% της συνολικής εγκριθείσας ΔΔ, ως εξής:
	ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
	ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ
	ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΕΝΤΑΞΗΣ
	ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ

	
	ΠΛΗΘΟΣ
	ΔΔ
	ΠΛΗΘΟΣ
	ΔΔ
	ΠΛΗΘΟΣ
	ΔΔ

	1η 
	14
	1.789.410,00
	4
	523.250,00
	10
	1.266.160,00

	2η 
	41
	3.613.924,83
	0
	0,00
	41
	3.613.924,83

	3η 
	24
	3.352.762,60
	1
	167.420,00
	23
	3.185.342,60

	4η 
	23
	1.683.350,16
	0
	0,00
	23
	1.683.350,16

	 ΣΥΝΟΛΟ
	102
	10.439.447,58
	5
	690.670,00
	97
	9.748.777,58

	ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
	100,00%
	 
	4,90%
	 
	95,10%
	 

	
	 
	100,00%
	 
	6,62%
	 
	93,38%


β) Μετά τις αρχικές εντάξεις 97 έργων, που αντιπροσώπευαν το 95,10% του συνόλου των εγκεκριμένων έργων, ακολούθησαν απεντάξεις (μία για λόγους υγείας και οι υπόλοιπες λόγω οικονομικής, κυρίως,  αδυναμίας των δικαιούχων να ανταποκριθούν στην απαίτηση ίδιας συμμετοχής εξ ιδίων, αφού δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν τραπεζικό δανεισμό) που διαμόρφωσαν το πρόγραμμα ως εξής:
	ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
	ΑΡΧΙΚΕΣ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ
	ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ

	
	ΠΛΗΘΟΣ
	ΔΔ
	ΠΛΗΘΟΣ
	ΔΔ
	ΠΛΗΘΟΣ
	ΔΔ

	1η 
	10
	1.266.160,00
	4
	733.200,00
	6
	532.960,00

	2η 
	41
	3.613.924,83
	9
	745.730,81
	32
	2.868.194,02

	3η 
	23
	3.185.342,60
	4
	402.050,00
	19
	2.783.292,60

	4η 
	23
	1.683.350,16
	6
	441.898,80
	17
	1.241.451,36

	 ΣΥΝΟΛΟ
	97
	9.748.777,58
	23
	2.322.879,61
	74
	7.425.897,97

	ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
	100,00%
	 
	23,71%
	 
	76,29%
	 

	
	 
	100,00%
	 
	23,83%
	 
	76,17%



Παρατηρείται ότι οι απεντάξεις έφθασαν σε ποσοστό περίπου 24% των εγκεκριμένων έργων, τόσο ως προς το πλήθος τους, όσο και προς τη συνολική ΔΔ τους.
γ) Κατά την υλοποίηση των εγκεκριμένων  έργων, σε 25 από αυτά (που αντιπροσωπεύουν το 30% περίπου του συνόλου) σημειώθηκαν μειώσεις προϋπολογισμού (και, ως εκ τούτου, αναλογούσας ΔΔ), στα μεν έργα ΟΤΑ λόγω έκπτωσης, στα δε υπόλοιπα έργα για οικονομικούς, κυρίως, λόγους, ως εξής:
	ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
	ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ
	ΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΔΔ ΣΥΜΒΑΤΟΠΟΙΗΜΕ ΝΩΝ ΕΡΓΩΝ
	ΤΕΛΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

	
	ΠΛΗΘΟΣ
	ΔΔ
	ΠΛΗΘΟΣ
	ΔΔ
	ΠΛΗΘΟΣ
	ΔΔ

	1η 
	6
	532.960,00
	2
	23.154,01
	6
	509.806,00

	2η 
	32
	2.868.194,02
	15
	469.256,96
	32
	2.398.937,05

	3η 
	19
	2.783.292,60
	8
	403.240,71
	19
	2.380.051,89

	4η 
	17
	1.241.451,36
	0
	0,00
	17
	1.241.451,36

	 ΣΥΝΟΛΟ
	74
	7.425.897,97
	25
	895.651,68
	74
	6.530.246,29

	ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
	 
	100,00%
	 
	12,06%
	 
	87,94%



Οι μειώσεις ΔΔ των εν λόγω έργων έφθασαν το 12% περίπου της συνολικής εγκεκριμένης ΔΔ του προγράμματος, χωρίς βέβαια να επιτραπεί να επηρεάσουν τον ολοκληρωμένο χαρακτήρα και την λειτουργικότητα των έργων αυτών.
Στον πίνακα Β4 του Παραρτήματος φαίνονται αναλυτικά οι εντάξεις /απεντάξεις και νομικές δεσμεύσεις του προγράμματος ανά προκήρυξη/Δράση /έργο.
Οι χρόνοι που μεσολάβησαν από τις ημερομηνίες λήξης των προκηρύξεων μέχρι την ολοκλήρωση των εντάξεων (μέσα στους οποίους περιλαμβάνεται και η τηρηθείσα προθεσμία 2 μηνών για την ολοκλήρωση της κάθε αξιολόγησης) φαίνονται στον επόμενο πίνακα.
	ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
	ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

	α/α
	καταληκτική ημερομη νία
	αριθμ. πρωτ.
	ημερομηνία
	πλήθος εντασσόμενων έργων
	μεσολαβήσας χρόνος από λήξη διαγωνισμού (μήνες)
	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

	1η
	22/11/10
	3682
	16/3/12
	10
	10
	16,5
	όλα τα έργα 1ης

	2η
	24/10/12
	10773
	20/5/13
	12
	28
	6,9
	Δημόσια έργα 2ης

	
	
	10774
	20/5/13
	16
	
	
	Ιδιωτικά έργα 2ης

	
	
	12611
	17/6/13
	2
	13
	8,5
	επιλαχόντα Ιδιωτικά έργα 2ης

	
	
	12613
	17/6/13
	11
	
	
	επιλαχόντα Δημόσια έργα 2ης

	3η
	12/9/13
	8524
	23/4/14
	8
	16
	7,8
	πρώτα έργα 3ης

	
	
	10008
	22/5/14
	8
	
	8,4
	πρώτα επιλαχόντα έργα 3ης

	
	
	23069
	4/12/14
	7
	7
	14,9
	τελευταία επιλαχόντα έργα 3ης (με την υπερδέσμευση)

	4η
	4/9/15
	22685
	25/11/15
	23
	23
	2,7
	όλα τα έργα 4ης

	ΣΥΝΟΛΟ
	97
	97
	 
	


Στην πρώτη προκήρυξη, η ένταξη έργων έγινε ένα χρόνο και 4,5 μήνες μετά το διαγωνισμό, λόγω απωλείας στην ΕΥΕ των 18 πρωτότυπωνφακέλων υποψηφιότητας που είχαν αποσταλεί για δειγματοληπτικό έλεγχο. Η μεγάλη αυτή καθυστέρηση είχε πολύ δυσμενείς επιπτώσεις στην χρονική εξέλιξη και την αποτελεσματικότητα υλοποίησης του τοπικού προγράμματος.
Β5) Υλοποιηθέν Πρόγραμμα 
Η υλοποίηση των έργων του Μ41 προγράμματος ανά  προκήρυξη,  έχει ως εξής:
	ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
	ΤΕΛΙΚΕΣ ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

	
	ΠΛΗΘΟΣ
	ΔΔ
	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ
	ΤΕΛΙΚΗ ΔΔ
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΔ ΕΝΤΟΣ ΠΑΑ 2007-2013
	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΠΑΑ  2014-2020

	1η 
	6
	509.806,00
	6
	509.806,00
	509.806,00
	0,00

	2η 
	32
	2.398.937,05
	32
	2.398.937,05
	1.910.854,60
	488.082,45

	3η 
	19
	2.380.051,89
	19
	2.380.051,89
	2.029.211,54
	350.840,35

	4η 
	17
	1.241.451,36
	17
	1.217.259,35
	600.670,35
	616.589,00

	 ΣΥΝΟΛΟ
	74
	6.530.246,29
	74
	6.506.054,29
	5.050.542,49
	1.455.511,80

	ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
	100,00%
	 
	99,63%
	77,34%
	22,29%



Το υλοποιηθέν πρόγραμμα Μ41 είχε ΔΔ που υπολείπεται ελάχιστα της συνολικής ΔΔ των συμβατοποιημένων έργων (δύο έργα της 4ης προκήρυξης ολοκληρώθηκαν με ελάχιστα μικρότερη ΔΔ). 
Οι πληρωμές που πραγματοποιήθηκαν στο Μ41μέχρι 31-12-2015 συνιστούν  το 77,34% του υλοποιηθέντος προγράμματος, ενώ η ΔΔ των έργων που μεταφέρθηκαν στο ΠΑΑ  2014-2020 συνιστά το υπόλοιπο 22,39%.
Στον πίνακα Β5 του Παραρτήματος φαίνεται το υλοποιηθέν πρόγραμμα (Μ41) ανά Προκήρυξη/Δράση/έργο.
Παρατίθεται η συνοπτική εικόνα της εξέλιξης των έργων του Μ41 του προγράμματος:
	ΠΡΟΚΗ
ΡΥΞΕΙΣ
	ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
	ΕΝΤΑΞΕΙΣ - ΣΥΜΒΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ
	ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

	Α/Α
	ΠΡΟΤΑ
ΣΕΙΣ
	ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ
	ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
	ΕΓΚΡΙ
ΣΕΙΣ
	ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟ ΕΝΤΑΞΗΣ
	ΕΝΤΑ
ΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ
	ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ
	ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
	ΠΕΡΑΤΩΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ ΕΝΤΟΣ
ΠΑΑ 2007-2013
	ΜΕΤΑΦΕΡΟ
ΜΕΝΑ ΣΤΟ ΠΑΑ 
2014-2020

	1η
	34
	20
	6
	14
	4
	10
	4
	6
	6
	0

	2η
	54
	13
	1
	41
	0
	41
	9
	32
	25
	7

	3η
	29
	5
	3
	24
	1
	23
	4
	19
	13
	6

	4η
	29
	6
	2
	23
	0
	23
	6
	17
	8
	9

	σύνολα
	146
	44
	12
	102
	5
	97
	23
	74
	52
	22






	Υλοποιηθέν πρόγραμμα 

	ΜΕΤΡΟ
	ΔΔ
	ΕΡΓΑ
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΔ
	ΠΕΡΑΤΩΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ
	ΜΕΤΑΦΟΡΑ στο ΠΑΑ 2014-2020

	
	ΠΟΣΟ
	ΠΟΣΟΣΤΟ %
	
	
	ΠΛΗΘΟΣ
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΔ
	ΠΛΗΘΟΣ
	ΔΔ

	Μ41
	6.506.054,29
	83,12%
	74
	5.050.542,49
	52
	3.642.303,68
	22
	1.455.511,80

	Μ421
	107.607,55
	1,37%
	 
	107.607,55
	 
	107.607,55
	 
	 

	Μ431
	1.213.729,79
	15,51%
	 
	1.213.729,79
	 
	1.213.729,79
	 
	 

	ΣΥΝΟΛΟ ΤΠ
	7.827.391,63
	100,00%
	
	6.371.879,83
	 
	  4.963.641,02
	22
	1.455.511,80


 Η συνολική εικόνα του υλοποιηθέντος Προγράμματος ανά Μέτρο, έχει ως εξής:

Β6) Επικέντρωση ενδιαφέροντος επενδυτών
Στον πίνακα που παρατίθεται, εμφαίνεται το γενικό ενδιαφέρον των επενδυτών, όπως εκδηλώθηκε κατά την υποβολή προτάσεων στους διαγωνισμούς και όπως αποδείχθηκε κατά την υλοποίηση του προγράμματος.
	ΔΡΑΣΗ
	ΥΠΟΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗ
ΣΗΣ

	α/α
	ΠΛΗΘΟΣ
	ΔΔ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΔ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
	ΠΛΗΘΟΣ
	ΔΔ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΔ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ
	

	L123α
	36
	5.673.075,72
	35,74%
	20
	2.724.060,45
	41,87%
	1

	L123β
	0
	0,00
	0,00%
	0
	0,00
	0,00%
	 

	L311-1
	0
	0,00
	0,00%
	0
	0,00
	0,00%
	 

	L311-2
	2
	115.116,96
	0,73%
	0
	0,00
	0,00%
	 

	L311-5
	0
	0,00
	0,00%
	0
	0,00
	0,00%
	 

	L311-6
	0
	0,00
	0,00%
	0
	0,00
	0,00%
	 

	L311-7
	1
	71.908,79
	0,45%
	1
	71.000,00
	1,09%
	8

	L312-1
	7
	686.584,52
	4,33%
	3
	164.287,00
	2,53%
	5

	L312-2
	7
	651.257,56
	4,10%
	3
	400.435,00
	6,15%
	3

	L312-3
	10
	1.045.184,25
	6,58%
	7
	689.021,00
	10,59%
	2

	L313-4
	2
	88.357,33
	0,56%
	1
	48.800,00
	0,75%
	9

	L313-5
	11
	2.031.479,19
	12,80%
	1
	90.915,00
	1,40%
	7

	L313-6
	23
	1.926.542,61
	12,14%
	6
	292.542,00
	4,50%
	4

	L313-8
	6
	766.211,92
	4,83%
	1
	148.900,00
	2,29%
	6

	ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΤΗΤΑΣ
	105
	13.055.718,83
	82,25%
	43
	4.629.960,45
	71,16%
	 

	L321-1
	6
	850.423,80
	5,36%
	5
	475.020,51
	7,30%
	3

	L321-2
	12
	628.147,85
	3,96%
	10
	538.965,71
	8,28%
	1

	L323-2β
	2
	178.657,04
	1,13%
	2
	162.888,52
	2,50%
	5

	L323-3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	L323-4
	4
	863.523,31
	5,44%
	2
	486.161,80
	7,47%
	2

	L323-5
	17
	297.003,49
	1,87%
	12
	213.057,30
	3,27%
	4

	ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
	41
	2.817.755,49
	17,75%
	31
	1.876.093,84
	28,84%
	 

	ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ
	146
	15.873.474,31
	100,00%
	74
	6.506.054,29
	100,00%
	


Στον επόμενο πίνακα αναλύεται το υλοποιηθέν επενδυτικό ενδιαφέρον κατά σειρά προτίμησης ανά κατηγορία ενδιαφέροντος, Δράση και είδος έργου/ενέργειας.
	ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΔ 
	ΔΡΑΣΗ
	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΩΝ - ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ
	ΠΛΗΘΟΣ

	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

	1η
	41,87%
	L123α
	Μεταποίηση αγροτικών προϊόντων
	οινοποιεία
	7
	20

	
	
	
	
	χυμοποιεία
	3
	

	
	
	
	
	ελαιοτριβεία /τυποποιητήρια ελαιολάδου
	2
	

	
	
	
	
	συσκευαστήρια εσπεριδοειδών 
	3
	

	
	
	
	
	Εργαστήρια μαρμελάδας /γλυκών κουταλιού
	2
	

	
	
	
	
	μονάδα αποξήρανση φρούτων
	1
	

	
	
	
	
	τυποποίηση σαλιγκαριών
	1
	

	
	
	
	
	εργαστήρια μελιού
	1
	

	2η
	10,59%
	L312-3
	Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση 
	εργαστήρια ζυμαρικών /ζαχαροπλαστικής
	2
	7

	
	
	
	
	ζυθοποιία
	2
	

	
	
	
	
	μονάδα παραγωγής τσίπουρου 
	1
	

	
	
	
	
	Παραγωγή ξυδιού
	2
	

	3η
	6,15%
	L312-2
	Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών
	παντοπωλείο 
	1
	3

	
	
	
	
	επιχείρηση αθλοχώρου
	1
	

	
	
	
	
	επιχείρηση γηπέδων αντισφαίρισης
	1
	

	4η
	4,50%
	L313-6
	Χώροι εστίασης και αναψυχής
	παραδοσιακό καφενεία 
	2
	6

	
	
	
	
	παραδοσιακή ταβέρνα 
	1
	

	
	
	
	
	καφετέριες 
	2
	

	5η
	2,53%
	L312-1
	Βιοτεχνικές μονάδες
	αρτοποιείο
	1
	3

	
	
	
	
	βιοτεχνία σαπωνοποιίας 
	1
	

	
	
	
	
	Παραγωγή πάστας ελιάς
	1
	

	6η
	2,29%
	L313-8
	επιχειρήσεις ειδικών μορφών τουρισμού 
	χιονοδρομικό κέντρο
	1
	1

	7η
	1,40%
	L313-5
	Υποδομές διανυκτέρευσης
	παραδοσιακός ξενώνας
	1
	1

	8η
	1,09%
	L311-7
	Επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση (αγρότες)
	Εργαστήρια μαρμελάδας /γλυκών κουταλιού
	1
	1

	9η
	0,75%
	L313-4
	Προβολή συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών 
	προβολή περιοχής παρέμβασης
	1
	1

	 
	71,16%
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
	43

	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΕΡΓΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

	1η
	8,28%
	L321-2
	Χώροι άσκησης πολιτιστικών και λοιπών δραστηριοτήτων 
	χώροι πολιτιστικών δραστηριοτήτων
	6
	10

	
	
	
	
	χώροι αθλητικών δραστηριοτήτων
	4
	

	2η
	7,47%
	L323-4
	Παρεμβάσεις σε υ-φιστάμενα κτίρια -μετατροπή τους σε μουσεία-συλλογές-εκθετήρια 
	Μουσεία-συλλογές-εκθετήρια 
	2
	2

	3η
	7,30%
	L321-1
	Έργα υποδομής μικρής κλίμακας
	Αγροτική οδοποιία
	5
	5

	4η
	3,27%
	L323-5
	Πολιτιστικές εκδη-λώσεις -στήριξη πολιτιστικών φορέων για μικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού κλπ
	 εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών
	3
	12

	
	
	
	
	Πολιτιστικές εκδηλώσεις
	9
	

	5η
	2,50%
	L323-2β
	Αποκατάσταση πολιτιστικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου, που είχαν  παραγωγική δραστηριότητα 
	2
	2

	 
	28,84%
	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 
	31

	 
	100,00%
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	74


Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στο πρόγραμμα συγκέντρωσε η Δράση της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων (περίπου 42%), η οποία μαζί με τις Δράσεις επιχειρήσεων  παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση αγροτών και μη) και βιοτεχνικών μονάδων, ξεπέρασαν αθροιστικά το 56%. Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών περιορίστηκαν στο 6% περίπου, οι δε Δράσεις τουριστικών δραστηριοτήτων, δεν ξεπέρασαν αθροιστικά το 9%. 
Β7) Διατοπικές – Διακρατικές Συνεργασίες (Μ421)
α. Υλοποιήθηκε η συμμετοχή της ΟΤΔ σε τρεις διατοπικές συνεργασίες, ως εξής:
	Α/Α
	ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
	ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ
	ΔΔ

	
	
	
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
	ΠΛΗΡΩΜΕΣ 
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

	1
	ΝΗΣΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
	ΠΑΡΝΩΝ ΑΕ
	60.000,00
	58.542,54
	97,57%

	2
	ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ
	ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΕ
	54.000,00
	42.306,78
	78,35%

	3
	ΓΕΥΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΚΛΕΚΤΕΣ 
	ΠΑΡΝΩΝ ΑΕ
	10.000,00
	6.346,23
	63,46%

	ΣΥΝΟΛΑ
	124.000,00
	107.195,55
	86,45%



β. Υπήρξε συμμετοχή, με διαθέσιμη ΔΔ 40.000 ευρώ, στο διακρατικό σχέδιο ENERDEKA, με συντονιστή εταίρο την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ. Το σχέδιο όμως αυτής της συνεργασίας παρέμεινε απλώς στην προκαταρκτική φάση, με σύνολο δαπανών 412,00 ευρώ.
Β8) Τεχνική Στήριξη (Μέτρο 431)
Στο πλαίσιο του μέτρου Μ431 (Τεχνική Στήριξη) αναπτύχθηκαν οι εξής ενέργειες:
α) Ενέργειες πληροφόρησης
· Ενημερωτικές, κατά τόπους εκδηλώσεις, στο πλαίσιο των προκηρύξεων
· Δελτία τύπου και καταχωρήσεις δημοσιεύσεων στο πλαίσιο των προκηρύξεων
· Τηλεοπτικές συνεντεύξεις στο πλαίσιο των προκηρύξεων
· Δελτία τύπου και δημοσιεύσεις για τα αποτελέσματα των διαγωνισμών
· Ενημερωτικές αφίσες στο πλαίσιο των προκηρύξεων
· Τηλεοπτικό spot στο πλαίσιο των προκηρύξεων
· Γραπτή ενημέρωση υποψηφίων / δικαιούχων σε όλα τα στάδια
· Ενημέρωση μέσω της ιστοσελίδας της ΟΤΔ
· Καταχωρήσεις σε έντυπα και δικτυακά μέσα ενημέρωσης
β) Ενέργειες επιμόρφωσης
· Συμμετοχή της Ομάδας  Έργου σε εκπαιδευτική διημερίδα στην Ολυμπία (17-18/10/15)
Β9) Σύνθεση του οργάνου λήψης αποφάσεων (ΕΔΠ)  και τήρηση ποσοστών
Η ΑΝΒΟΠΕ συνέστησε για την υλοποίηση του Προγράμματος επταμελή Επιτροπή Διαχείρισης, στην οποία το Διοικητικό Συμβούλιο είχε εκχωρήσει όλες τις προβλεπόμενες αρμοδιότητες και την αποκλειστική ευθύνη για την ορθή εκτέλεσή του. 
Τέσσερα μέλη της Επιτροπής προέρχονταν από φορείς που εκπροσωπούσαν κοινωνικοοικονομικά συμφέροντα της περιοχής παρέμβασης και τρία από φορείς που εκπροσωπούσαν συμφέροντα του δηµόσιου τομέα, έτσι ώστε οι οικονομικοί και κοινωνικοί εταίροι να αποτελούν τουλάχιστον το 50% της σύνθεσής της, ενώ φορείς που εξυπηρετούν συμφέροντα του δηµόσιου τομέα, να αποτελούν τουλάχιστον το 30%, όπως προέβλεπε η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση 401/10-3-2010.
Η γεωγραφική διασπορά των συμμετεχόντων φορέων στην ΕΔΠ εξασφάλιζε την εκπροσώπηση και των τριών Νομών (Αργολίδας, Αρκαδίας, Κορινθίας) της περιοχής παρέμβασης της ΟΤΔ, ενώ  ο καθένας από τους τρεις φορείς που εξυπηρετούσαν δημόσια συμφέροντα ανήκαν σε διαφορετικό Νομό.
Η σύνθεση της ΕΔΠ τροποποιήθηκε κατά περιόδους, ως εξής :
04-9-2008 έως 20-3-2011:
	Α/Α
	ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ
	ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 

	
	
	ΔΗΜΟΣΙΑ
	ΙΔΙΩΤΙΚΑ

	1)
	Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας 
	---
	Ιδιωτικά

	2)
	Δήμος Δημητσάνης 
	Δημόσια
	---

	3)
	Επιμελητήριο Αρκαδίας 
	---
	Ιδιωτικά

	4)
	Δήμος Κουτσοποδίου
	Δημόσια
	---

	5)
	Αγροτικός Συν/σμος Λυρκείας
	---
	Ιδιωτικά

	6)
	Νομ. Αυτ/ση Κορινθίας 
	Δημόσια
	---

	7)
	Επιμελητήριο Κορινθίας 
	---
	Ιδιωτικά

	ΣΥΝΟΛΟ
	3
	4

	ΠΟΣΟΣΤΟ
	43% (>30%)
	57%(>50%)


[εγκρίθηκε με την με αρ. 5, Πρακτ 170/4-9-2008 απόφαση του Δ.Σ και επικυρώθηκε από την Τ.Γ.Σ των μετόχων της εταιρείας της 19ης/7/2009].
     21-3-2011 έως 28-6-2015 : 
	

Α/Α
	
ΦΟΡΕΑΣ ΠΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ
	ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 

	
	
	ΔΗΜΟΣΙΑ
	ΙΔΙΩΤΙΚΑ

	1)
	Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας 
	---
	Ιδιωτικά

	2)
	Δήμος Γορτυνίας
	Δημόσια
	---

	3)
	Επιμελητήριο Αρκαδίας 
	---
	Ιδιωτικά

	4)
	Περιφέρεια Πελοποννήσου
	Δημόσια
	---

	5)
	Αγροτικός Συν/σμος Λυρκείας
	---
	Ιδιωτικά

	6)
	Δήμος Νεμέας
	Δημόσια
	---

	7)
	Επιμελητήριο Κορινθίας 
	---
	Ιδιωτικά

	ΣΥΝΟΛΟ
	3
	4

	                                ΠΟΣΟΣΤΟ
	43% (>30%)
	57% (>50%)



[εγκρίθηκε με τις Αποφάσεις 1, Πρακτ 194/21-3-2011 & 1, Πρακτ 195/12-5-2011 του Δ.Σ, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3506/3-6-2011 και η ΕΥΕ ενημερώθηκε σχετικά, με το υπ’ αρ. πρωτ 191/17-5-2011 έγγραφο της ΟΤΔ].
  
28-6-2015 έως 31-12-2015 : 
	Α/Α
	ΦΟΡΕΑΣ
	ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ 

	
	
	ΔΗΜΟΣΙΑ
	ΙΔΙΩΤΙΚΑ

	1)
	Δήμος Γορτυνίας 
	√
	

	2)
	Δήμος  Κορινθίων  
	√
	

	3)
	Περιφέρεια Πελοποννήσου
	√
	

	4)
	Επιμελητήριο Αρκαδίας
	
	√

	5)
	Τοπικό Σύμφωνο Ποιότητας Βορείου Πελοποννήσου
	
	√

	6)
	Εμποροβιομηχανικός Σύλλογος Μεγαλόπολης 
	
	√

	7)
	Σύνδεσμος  διαχείρισης χορτονομής Κουτσοποδίου
	
	√

	ΣΥΝΟΛΟ
	3
	4

	ΠΟΣΟΣΤΟ
	43% (>30%)
	57% (>50%)



[εγκρίθηκε με την απόφαση 2, Πρακτ 216/29-6-2015 του Δ.Σ και εγκρίθηκε από την ΕΥΕ ΠΑΑ 2014-2020 με το υπ’αριθμ 13258/27-7-2015 έγγραφό της]. 

Σημειώνεται ότι σε κάθε συνεδρίαση της ΕΔΠ και επί των παρόντων μελών της, εξασφαλιζόταν η αναγκαία απαρτία σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 8 της ΥΑ 1577/22-7-2010 (οικονομικοκοινωνικοί εταίροι τουλάχιστον 50% και φορείς του Δημοσίου Τομέα τουλάχιστον 30%).
Γ. ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 
Γ1) Τοπική Στρατηγική
Η τοπική στρατηγική, βάσει της οποίας δομήθηκε το αρχικό πρόγραμμα,  είχε τους εξής τέσσερις κεντρικούς άξονες – στόχους: 
· ΣΤ1) Παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων και αύξηση της προστιθέμενης αξίας τους μέσω κατάλληλης μεταποίησης και ανάδειξής τους.
· ΣΤ2) Διαμόρφωση ενός τοπικού τουριστικού προϊόντος υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών, με αναγνωρίσιμη τοπική ταυτότητα και διασύνδεση του τουρισμού με την αγροτική οικονομία και τα επώνυμα ποιοτικά προϊόντα της.
· ΣΤ3) Ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας (με έμφαση στη διαφοροποίηση του αγροτικού εισοδήματος) και βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής μέσω της αξιοποίησης των φυσικών και πολιτιστικών πόρων.
· ΣΤ4) Βελτίωση των συνθηκών ελκυστικότητας της περιοχής, μείωση της περιθωριοποίησης συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων (γυναίκες, νέοι) και προώθηση της εξωστρέφειας των τοπικών επιχειρήσεων, των συλλογικών φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Γ2) Εξυπηρέτηση στόχων τοπικής στρατηγικής
Για την εξυπηρέτηση των στόχων αυτών της τοπικής στρατηγικής, το αρχικό πρόγραμμα προέβλεπε 20 Δράσεις του Μ41 (14 Δράσεις επιχειρηματικότητας, κατανεμημένες σε 4 Υπομέτρα  και 6 Δράσεις δημοσίου ενδιαφέροντος, κατανεμημένες σε 2 Υπομέτρα), 1 Διατοπική συνεργασία και 2 Διακρατικές Συνεργασίες.
Η  ΔΔ των έργων δημοσίου ενδιαφέροντος (έργα ΟΤΑ - Φορέων) αποτελούσε το 25% της ΔΔ του Μ41 και η ΔΔ έργων επιχειρηματικότητας (ιδιωτικών) το υπόλοιπο 75%.
Το πρόγραμμα τελικά υλοποιήθηκε με 14 Δράσεις (9 Δράσεις επιχειρηματικότητας, κατανεμημένες σε 4 Υπομέτρα  και 5 Δράσεις δημοσίου ενδιαφέροντος, κατανεμημένες σε 2 Υπομέτρα), 3 Διατοπικές συνεργασίες και 1 Διακρατική Συνεργασία, η οποία παρέμεινε στην προκαταρκτική φάση.
Η αναλογία ΔΔ έργων δημοσίου ενδιαφέροντος προς ΔΔ ιδιωτικών έργων (σε σχέση με τη συνολική ΔΔ του Μ41) διαμορφώθηκε σε 29% / 71% (δηλαδή υπήρξε μικρή αύξηση της ΔΔ των έργων ΟΤΑ και Φορέων κατά 4%, χωρίς να εξαντληθεί η δυνατότητα, την οποία παρείχε εκ των υστέρων το θεσμικό πλαίσιο του προγράμματος, να υλοποιηθούν έργα δημοσίου ενδιαφέροντος μέχρι 40% της ΔΔ του Μ41, σε βάρος των ιδιωτικών έργων.
Η σύγκριση προβλέψεων αρχικού προγράμματος και αποτελεσμάτων υλοποιηθέντος προγράμματος, σε σχέση με τους στόχους της τοπικής στρατηγικής, φαίνεται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα:
	
	
	
	ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	ΜΕΤΑΒΟΛΗ

	
	
	
	ΑΡΧΙΚΟ 
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ
	

	ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ
	ΠΛΗΘΟΣ ΔΡΑΣΕΩΝ Μ41
	20
	14
	-6
	-30,00%

	
	ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ Μ41
	 

	
	 
	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
	36
	43
	7
	19,44%

	
	 
	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
	15
	31
	16
	106,67%

	
	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	51
	74
	23
	45,10%

	
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΔ
	6.750.000,00
	7.780.739,23
	1.030.739,23
	15,27%

	
	ΠΟΣOΣΤΑ επί της συνολικής  ΔΔ Τ.Π
	 
	 
	 

	ΣΤ1 
	L123
	Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων
	18,90%
	35,01%
	85,28%

	ΣΤ3
	L311
	Διαφοροποίηση προς μη γεωργικές δραστηριότητες  
	9,87%
	0,91%
	-90,75%

	ΣΤ3
	L312
	Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων
	12,62%
	16,11%
	27,66%

	ΣΤ2
	L313
	Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων
	19,66%
	7,47%
	-62,01%

	 
	 
	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
	61,04%
	59,51%
	-2,52%

	ΣΤ3
	L321
	Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό
	9,79%
	13,03%
	3,25%

	ΣΤ3
	L323
	Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς
	10,49%
	11,08%
	0,59%

	 
	 
	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
	20,27%
	24,11%
	18,93%

	 
	Μ41
	ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
	81,32%
	83,62%
	2,83%

	ΣΤ4
	Μ421α
	Διατοπικές συνεργασίες
	0,89%
	1,38%
	0,49%

	ΣΤ4
	Μ421α
	διακρατικές συνεργασίες
	1,54%
	0,01%
	-1,54%

	 
	Μ421
	ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
	2,43%
	1,38%
	-75,68%

	 
	431α
	Δαπάνες λειτουργίας της ΟΤΔ
	15,43%
	14,82%
	-0,61%

	 
	431β
	Απόκτηση δεξιοτήτων και εμψύχωση
	0,82%
	0,18%
	-0,64%

	 
	Μ431
	ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ
	16,25%
	15,00%
	-7,71%

	 
	 
	ΣΥΝΟΛΟ
	100,00%
	100,00%
	 


Η μέση ΔΔ ανά είδος έργων εξελίχθηκε ως εξής:
	ΜΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ανά ΕΡΓΟ
	ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
	ΜΕΤΑΒΟΛΗ

	
	ΑΡΧΙΚΟ 
	ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ
	

	ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
	114.458,33
	107.673,50
	-5,93%

	ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
	106.541,67
	87.528,24
	-17,85%

	ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
	30.000,00
	17.754,77
	-40,82%

	ΣΥΝΟΛΟ
	107.627,45
	87.919,65
	-18,31%


Από τους ανωτέρω πίνακες και με όρους διάθεσης της ΔΔ, προκύπτουν τα εξής στοιχεία:
Ι. Επιτευχθείσα εξυπηρέτηση των Στόχων του Τ.Π.
1) O στόχος ΣΤ1 (αύξηση προστιθέμενης αξίας γεωργικών προϊόντων) εξυπηρετήθηκε στο έπακρο, αφού στο υλοποιηθέν πρόγραμμα τα έργα μεταποίησης αγροτικών προϊόντων αυξήθηκαν κατά 85%. Δεν υλοποιήθηκαν έργα αξιοποίησης δασοκομικών προϊόντων, λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος.
2) Ο στόχος ΣΤ2 (ποιοτικός τουρισμός) εξυπηρετήθηκε ελάχιστα και μόνο με έργα εστίασης - αναψυχής, αφού τα έργα  καταλυμάτων, λόγω αποχωρήσεων των επενδυτών, περιορίστηκαν σε ένα, δημιουργώντας υστέρηση του αντίστοιχου υπομέτρου κατά 91%.
3) Ο στόχος ΣΤ3 (ενδυνάμωση της τοπικής οικονομίας), εξυπηρετήθηκε μεν επαρκώς με τη δημιουργία και ανάπτυξη πολύ μικρών επιχειρήσεων (αύξηση 28%) και με τη βελτίωση ποιότητας ζωής των κατοίκων της περιοχής μέσω της αξιοποίησης των πολιτιστικών πόρων , δεν εξυπηρετήθηκε όμως ως προς τη διαφοροποίηση του αγροτικού εισοδήματος (υστέρηση κατά 62%), λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος στις επιχειρηματικές δράσεις των αγροτών.
4) Ο στόχος ΣΤ4, όσον αφορά την εξωστρέφεια, εξυπηρετήθηκε επαρκώς με τις διατοπικές συνεργασίες.
ΙΙ. Σύγκριση μεγεθών αρχικού – υλοποιηθέντος προγράμματος
1) Η συνολική ΔΔ αυξήθηκε κατά 15,27%, δηλαδή κατά το ήμισυ περίπου της ανακατανεμηθείσας ΔΔ, που αποτελούσε το 30,5% της αρχικά εγκεκριμένης.
2) Οι Δράσεις του Μ41 περιορίστηκαν από 20 σε 16, λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος από αγρότες (3 Δράσεις), για δασοκομικά προϊόντα (1 Δράση) και για παρεμβάσεις αξιοποίησης φυσικών πόρων (1 Δράση).
3) Το ποσοστό της ΔΔ των Δράσεων Επιχειρηματικότητας μειώθηκε ελαφρά κατά 2,5% ενώ αντιθέτως το ποσοστό της ΔΔ Δράσεων δημοσίου ενδιαφέροντος αυξήθηκε κατά 19%. Παρά ταύτα, η ΔΔ των Δράσεων δημοσίου ενδιαφέροντος διαμορφώθηκε στο 29% της ΔΔ του Μ41, δηλαδή δεν έγινε χρήση της δυνατότητας να φθάσει το 40%, σε βάρος των έργων επιχειρηματικότητας.
4) Το ποσοστό ΔΔ του Μ41 αυξήθηκε κατά 3% περίπου, ενώ αντιστοίχως μειώθηκαν κατά 76% το ποσοστό των συνεργασιών και κατά 7,7% το ποσοστό ΔΔ της Τεχνικής Στήριξης (η ΔΔ της Τεχνικής Στήριξης, ως ποσοστό της ΔΔ του Μ41, διαμορφώθηκε από 20% που ήταν στο αρχικό πρόγραμμα, σε 18%.
5) Ο Μέσος Όρος ΔΔ ανά έργο, μειώθηκε κατά 6% στα ιδιωτικά έργα, κατά 18% στα έργα δημοσίου ενδιαφέροντος  εκτός πολιτιστικών εκδηλώσεων και κατά 41% στις πολιτιστικές εκδηλώσεις, γεγονός που αντανακλά τον περιορισμό των προϋπολογισμών σε πολλά έργα, λόγω  αδυναμίας καταβολής μεγαλύτερης ίδιας συμμετοχής. 
Στον Πίνακα Γ1 του Παραρτήματος φαίνονται αναλυτικά τα συγκριτικά μεγέθη αρχικού και υλοποιηθέντος προγράμματος.
ΣΥΝΟΨΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Α, Β, Γ
· Το αρχικό πρόγραμμα, με συνολική ΔΔ 6.750.000 ευρώ,  προέβλεπε Μ41 με 20 Δράσεις και ΔΔ 5.489.000,00 ευρώ (ποσοστό 81,30% επί της συνολικής, 3 διατοπικές/διακρατικές συνεργασίες και Τεχνική Στήριξη με ΔΔ 20% της ΔΔ Μ41.
· Έγιναν τρεις ανακατανομές πιστώσεων ΔΔ συνολικού ύψους 2.058.920,00 ευρώ (αύξηση αρχικής ΔΔ κατά 30,5%)
· Στο πρόγραμμα πραγματοποιήθηκαν 4 προσκλήσεις ενδιαφέροντος του Μ41, με συνολική προκηρυχθείσα ΔΔ 10.439.447,58 ευρώ και συνολική αιτούμενη ΔΔ 15.873.474,31  (υπερκάλυψη κατά 152%).
· Το επενδυτικό ενδιαφέρον επικεντρώθηκε σε 14 Δράσεις (δεν υπήρξε ενδιαφέρον για 3 Δράσεις αγροτών, τη Δράση των δασοκομικών προϊόντων και στη Δράση αποκατάστασης του τοπίου της υπαίθρου).
· Υποβλήθηκαν 146 προτάσεις, αξιολογήθηκαν θετικά οι 102 (69,83%), αποχώρησαν προ ένταξης 5 προτάσεις (ποσοστό 3,42%) και εντάχθηκαν αρχικά 97 έργα, με ΔΔ 9.748.777,58 ευρώ.
· Μετά τις αρχικές εντάξεις, ακολούθησαν 23 απεντάξεις με ΔΔ 2.322.879,61 (ποσοστό 23,83%), διαμορφώνοντας τις Νομικές Δεσμεύσεις των υπολοίπων 74 έργων σε 7.425.897,97 ευρώ (43 ιδιωτικά έργα και 31 δημοσίου ενδιαφέροντος).
· Ακολούθησαν  μειώσεις προϋπολογισμών σε 25 έργα,  με αντίστοιχη ΔΔ 895.651,68 ευρώ, που διαμόρφωσε τις Νομικές Δεσμεύσεις  των 74 έργων σε 6.530.246,29 ευρώ.
· Το τελικό εγκεκριμένο Πρόγραμμα, που διαμορφώθηκε στις 13-11-15, έχοντας ενσωματώσει τις τρεις ανακατανομές και τις μέχρι τότε απεντάξεις,  προέβλεπε ΔΔ του Μ41 7.305.547,46 και συνολική ΔΔ 8.808.920,00 ευρώ.
· Το υλοποιηθέν πρόγραμμα είχε τελικά συνολική ΔΔ 7.780.739,23 ευρώ και ΔΔ Μ41: 6.506.054,29 ευρώ (το ποσό αυτό υπολείπεται των Νομικών Δεσμεύσεων κατά 24.192 ευρώ, λόγω του ό,τι 3 έργα της 4ης Προκήρυξης έκλεισαν με μικρότερη ΔΔ).
· Στο πρόγραμμα πραγματοποιήθηκαν 217 πιστοποιήσεις δαπανών έργων Μ41 με ΔΔ 5.050.542,49 που πληρώθηκαν (ποσοστό 69,13% της εγκεκριμένης ΔΔ του Μέτρου) και 15 πιστοποιήσεις με ΔΔ 414.964,00 ευρώ, που δεν πρόλαβαν να πληρωθούν (ποσοστό 5,68% της εγκεκριμένης ΔΔ του Μέτρου).
· Από το σύνολο  των 74 υλοποιηθέντων έργων, τα 52 (ποσοστό 70%) περατώθηκαν μέσα στο ΠΑΑ 20107-2013, με πληρωμές ΔΔ 3.642.303,68 ευρώ (που αντιστοιχούν στο 56% της  ΔΔ του υλοποιηθέντος Μ41 και στο 49,86% της εγκεκριμένης ΔΔ του Μ41). Τα περατωθέντα έργα είναι 25 ιδιωτικά και 27 δημοσίου ενδιαφέροντος
· Τα υπόλοιπα 22 έργα (ποσοστό 30%) με ΔΔ 1.455.511,80 ευρώ (ποσοστό 22,37% της ΔΔ του υλοποιηθέντος Μ41), μεταφέρθηκαν στο ΠΑΑ 2013-2020.
· Η ΟΤΔ συμμετείχε σε 3 διατοπικές συνεργασίες και σε μία διακρατική, η οποία δεν ολοκληρώθηκε.
· Η ΕΔΠ είναι επταμελής, με 4 μέλη από ιδιωτικούς κοινωνικοοικονομικούς φορείς και 3 ΟΤΑ, στις δε συνεδριάσεις της ετηρείτο η προβλεπόμενη απαρτία. 
· Για τη διασφάλιση της δημοσιότητας του Τοπικού Προγράμματος και της εμψύχωσης, πραγματοποιήθηκε πληθώρα ενημερωτικών εκδηλώσεων, ανακοινώσεων, αναρτήσεων στο διαδίκτυο, συνεντεύξεων, ατομικών ειδοποιήσεων των ενδιαφερομένων επενδυτών, σε όλες τις φάσεις του προγράμματος.
· Τα στοιχεία των 52 περατωθέντων έργων έχουν συνοπτικά ως εξής:
· Έγιναν 105 πιστοποιήσεις-πληρωμές ιδιωτικών έργων επιχειρηματικότητας και 56 έργων δημοσίου ενδιαφέροντος (σύνολο 161 πληρωμές).
· Το 70% της πληρωθείσας ΔΔ αφορούσε τα ιδιωτικά έργα και το 30% τα υπόλοιπα.
· Στα ιδιωτικά έργα ο μέσος χρόνος ολοκλήρωσης ήταν 18,4 μήνες, στα δε δημόσια 22,2 μήνες.
· Από τους 52 δικαιούχους, οι γυναίκες ήταν μόλις 5 (ποσοστό 6%) και δεν υπήρχε κανένας νέος κάτω των 25 ετών.
· Από τα 25 περατωθέντα ιδιωτικά έργα, 14 (ποσοστό 56%) αφορούσε ιδρύσεις επιχειρήσεων και τα υπόλοιπα επεκτάσεις – εκσυγχρονισμούς.
· Από τα 11 έργα μεταποίησης, τα 6 αφορούσαν αξιοποίηση συμβατικής αγροτικής παραγωγής και τα άλλα 5 βιολογικής.
· Σημειώθηκαν 1 εγκατάσταση ΑΠΕ, 2 εγκαταστάσεις ανακύκλωσης στερεών αποβλήτων και 2 εγκαταστάσεις συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης .
· Δημιουργήθηκαν 68 θέσεις εργασίας (ΕΜΕ) και η  μέση διάθεση ΔΔ ανά θέση εργασίας ήταν 37.656 ευρώ/ΕΜΕ.
· Οι γενικές επιδόσεις του υλοποιηθέντος προγράμματος σε σχέση με το τελικό εγκεκριμένο πρόγραμμα συνοψίζονται ως εξής:
	ΔΕΙΚΤΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ Τ.Π.
	τελικό εγκεκριμένο πρόγραμμα
	υλοποιηθέν πρόγραμμα
	ποσοστό υλοποίησης %

	Συνολική ΔΔ
	8.808.920,00
	7.827.391,63
	88,86%

	ΔΔ Μ41
	7.305.547,46
	6.506.054,29
	89,06%

	Πλήθος έργων Μ41
	89
	74
	83,15%

	ΔΔ έργων επιχειρηματικότητας
	5.261.387,50
	4.629.960,45
	       88,00%

	Πλήθος έργων επιχειρηματικότητας
	54
	36
	66,66%

	πλήθος περατωθέντων έργων Μ41
	89
	52
	58,43%

	ΔΔ περατωθέντων έργων Μ41
	7.305.547,46
	3.642.303,68
	49,86%

	Συνολικές Πληρωμές ΔΔ Μ41
	7.305.547,46
	5.050.542,485
	69,13%

	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΔ Μ41 ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕΧΡΙ 31-12-15
	7.305.547,46
	414.964,00
	5,68%

	ΔΔ έργων Μ41 που μεταφέρονται στο ΠΑΑ 2014-2020
	7.305.547,46
	1.455.511,80
	19,92%
























Δ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1) ΕΚΔΗΛΩΘΕΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ
Το επενδυτικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε στις 4 προκηρύξεις ήταν μεγάλο και υπερκάλυψε την συνολικά προκηρυχθείσα ΔΔ κατά 152%. Η γεωγραφική κατανομή της προέλευσης των προτάσεων ανά Νομό, προσεγγίζει αρκετά τα ποσοστά πληθυσμιακής  συμμετοχής των Νομών στον συνολικό πληθυσμό της περιοχής παρέμβασης.
2) ΕΙΔΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Δεν υπήρξε καθόλου επενδυτικό ενδιαφέρον σε 3 Δράσεις αγροτών και στις Δράσεις αξιοποίησης των δασοκομικών προϊόντων και αποκατάστασης του τοπίου της υπαίθρου.
Πολύ μεγάλο (42 προτάσεις επί συνόλου 105 προτάσεων επιχειρηματικότητας)  ήταν το ενδιαφέρον για τουριστικές δραστηριότητες, από τα εγκριθέντα όμως καταλύματα παρέμεινε στο πρόγραμμα μόνο 1, λόγω υπαναχώρησης των δικαιούχων.
Ακολούθησε μεγάλο επίσης ενδιαφέρον (36 προτάσεις) για μονάδες μεταποίησης αγροτικών προϊόντων,  τόσο συμβατικής, όσο  και βιολογικής γεωργίας και για πολύ μικρές επιχειρήσεις (24 προτάσεις).
Το ενδιαφέρον για έργα δημοσίου ενδιαφέροντος (44 προτάσεις) ήταν αναμενόμενο, λόγω του μεγάλου ποσοστού ενίσχυσης.
Το εκδηλωθέν επενδυτικό ενδιαφέρον εξυπηρετούσε όλους τους στόχους της τοπικής στρατηγικής, με εξαίρεση την διαφοροποίηση του αγροτικού εισοδήματος (Υπομέτρο L 311 - Δράσεις αγροτών).
3) ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΔΔ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Στη ΔΔ του αρχικού προγράμματος προστέθηκαν με 3 ανακατανομές πιστώσεις ΔΔ που την αύξησαν κατά 30,5%, διαμορφώνοντας τελική διαθέσιμη ΔΔ πάρα πολύ ικανοποιητική.
4) ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΕΝΤΑΞΕΙΣ-ΑΠΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ
Από τις υποβληθείσες προτάσεις, αξιολογήθηκε θετικά το 70% (102 προτάσεις), με συνολική ΔΔ που  κάλυπτε πλήρως τη διατιθέμενη. Ακολούθησαν 5 αποχωρήσεις δικαιούχων πριν από τις εντάξεις και στη συνέχεια 97 εντάξεις έργων. Από τα ενταγμένα αυτά έργα, απεντάχθηκαν κατά καιρούς 23 (ποσοστό περίπου 24%) και παρέμειναν στο πρόγραμμα 74 έργα (το υπόλοιπο 76%),  Και σε 25  όμως από αυτά τα έργα (δηλαδή σε ποσοστό  34%), κατόπιν αιτημάτων των δικαιούχων, μειώθηκαν οι προϋπολογισμοί και ως εκ τούτου η ΔΔ τους. Οι απεντάξεις και οι μειώσεις προϋπολογισμών  (που περιόριζαν τα αντίστοιχα έργα στο κατώφλι της αναγκαίας λειτουργικότητάς τους) είχαν ως κύριο λόγο την αδυναμία διάθεσης ίδιας συμμετοχής, λόγω απροθυμίας των Τραπεζών να την χρηματοδοτήσουν. Αυτή η οικονομική αδυναμία των δικαιούχων να ολοκληρώσουν τα έργα τους φαίνεται και από το μεγάλο πλήθος των αιτημάτων πληρωμής, που έφθασαν, για τα 74 έργα, στον αριθμό 222.  Ειδικότερα, στα 43 ιδιωτικά έργα επιχειρηματικότητας, υποβλήθηκαν 164 αιτήματα, δηλαδή κατά μέσον όρο  4 αιτήματα/έργο.
5) ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ – ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΔΔ – ΠΕΡΑΤΩΣΗ ΕΡΓΩΝ
Mετά τις απεντάξεις και τις μειώσεις / τροποποιήσεις προϋπολογισμών των προαναφερθέντων έργων έργων, το υλοποιηθέν τελικά πρόγραμμα διαμορφώθηκε με συνολική ΔΔ που αντιστοιχεί στο 89% της συνολικής εγκεκριμένης ΔΔ (το ίδιο ποσοστό ισχύει και για την ΔΔ του Μ41).
Το 72% της ΔΔ του υλοποιηθέντος προγράμματος αφορά έργα επιχειρηματικότητας, στην οποία δόθηκε και το μεγαλύτερο βάρος (η ΔΔ των έργων δημοσίου ενδιαφέροντος περιορίστηκε στο 28% και δεν έφθασε το επιτρεπόμενο 40%, ακριβώς για τον αναφερθέντα λόγο.
Οι πληρωμές ΔΔ του Μ41, που πραγματοποιήθηκαν εντός του ΠΑΑ 2007-2013, αντιστοιχούν στο 77,62% της ΔΔ του υλοποιηθέντος Μ41 και στο 69,13% της εγκεκριμένης ΔΔ  του Μ41. Το ποσοστό αυτό, αν συναθροιστεί με το αντίστοιχο ποσοστό ΔΔ 5,68% των επί πλέον πιστοποιήσεων που δεν πληρώθηκαν μέχρι 31-12-2015, λόγω ενωρίτερης εξάντλησης των καταβληθεισών στην ΟΤΔ πιστώσεων ΔΔ, αποδίδει στην ΟΤΔ επίδοση πιστοποίησης έργων σε συνολικό ποσοστό 74,81 της εγκεκριμένης ΔΔ του Μ41, που είναι ικανοποιητική, λαμβανομένων υπ’ όψη των γνωστών δυσμενών συνθηκών που εκτέθηκαν παραπάνω.
Η πορεία του προγράμματος επηρεάστηκε αρνητικά από τη μεγάλη καθυστέρηση ένταξης των έργων της 2ης προκήρυξης, λόγω απωλείας των πρωτοτύπων φακέλων του δείγματος ελέγχου από την ΕΥΕ και από την αδυναμία πληρωμών έργων, κυρίως της 4ης προκήρυξης, κατά τον Δεκέμβριο 2015, λόγω μη αποδοχής αιτήματος της ΟΤΔ για μια επιπλέον μερική πληρωμή.
Ο αριθμός των περατωθέντων έργων (52 έργα, δηλαδή το 70% των υλοποιηθέντων έργων) κρίνεται ικανοποιητικός, αν ληφθεί υ’ όψη ότι μη περατωθέντα είναι και αρκετά από τα υπόλοιπα, που μεταφέρθηκαν στο ΠΑΑ 2013-2020 με μικρό υπόλοιπο πληρωμών.
Τα περατωθέντα έργα είναι 25 ιδιωτικά και 27 δημοσίου ενδιαφέροντος, με συνολική ΔΔ που αντιστοιχεί στο 50% περίπου της εγκεκριμένης ΔΔ και στο 72% των συνολικών πληρωμών εντός του ΠΑΑ 2007-2013.
Στα περατωθέντα ιδιωτικά έργα, προηγούνται, με μεγαλύτερη διατεθείσα ΔΔ, 11 μονάδες μεταποίησης (7 αγροτικά προϊόντα), και ακολουθούν 5 επιχειρήσεις παραγωγής ειδών διατροφής μετά την πρώτη μεταποίηση (4 προϊόντα), 5 επιχειρήσεις εστίασης και αναψυχής, 2 βιοτεχνικές μονάδες (3 προϊόντα) και 1 επιχείρηση παροχής υπηρεσιών (εμπόριο).
Το πλήθος των θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν (68 ΕΜΕ) θεωρείται ικανοποιητικός, λαμβανομένης υπ’ όψη  της αναλογίας τους προς την διατεθείσα ΔΔ (37.656 ευρώ/ΕΜΕ).

Γενικά, η υλοποίηση του προγράμματος στην περιοχή της Βόρειας Πελοποννήσου,  τηρουμένων των εθνικών αναλογιών, μπορεί να κριθεί ικανοποιητική.
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